

Centro Integrado de Tecnologías del Agua
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Asociación Suiza - Cuba



Riorganizzazione dei finanziamenti 2019-2020

Migliorare la capacità di produzione di filtri ceramici per la purificazione dell'acqua delle comunità rurali nelle province orientali del paese



Centro Integrado de Tecnologías del Agua
Carretera Circunvalación Norte Km 4½. Camagüey.

Teléfono 26 4192 Fax: 26 1471

Correo -E: direccion@cita.hidro.cu

Fecha: 20-06-2019

Proposta di riorganizzazione dei finanziamenti a partire dal secondo semestre del 2019 e per l'anno 2020

Titolo del progetto:

Migliorare la capacità di produzione di filtri ceramici per la purificazione dell'acqua delle comunità rurali nelle province orientali del paese

Argomentazione concernenti le modifiche del piano inizialmente approvato.

La tabella 1 descrive le modifiche apportate al preventivo iniziale del Progetto che, inizialmente, era di 100'00.00 cuc e che, successivamente, diventa di 85'520,00 cuc.

Attualmente, in banca sul conto intestato al Progetto, vi sono 64'923,00 cuc. Con questi soldi si deve pagare nei prossimi mesi l'acquisto dei mezzi di trasporto che dovrebbero arrivare a Cuba per agosto o settembre. Dedotti i costi per i mezzi di trasporto, sul conto rimarrebbero 16'400,00 cuc di cui 10'300,00 cuc servono per la produzione di 830 filtri, e i rimanenti 6'100 cuc per l'acquisto del combustibile per il trasporto e la distribuzione dei filtri ceramici nelle altre Province previste dal Progetto. Ai fini di poter completare il budget corrispondente alla nuova situazione, si necessitano per il 2019 di altri 35'000,00 cuc.

Con rispetto all'ultimo anno del progetto, 2020, (Tabella 2), il preventivo che abbiamo calcolato è di 63'630,00 cuc, dove l'esborso più importante sarà quello destinato alla produzione dei filtri da distribuire nelle comunità delle diverse province previste dal Progetto. Altra spesa di rilievo è l'acquisto del carburante per il trasporto dei filtri.

Tabella 1. Secondo semestre 2019

No.	Descrizione dei prodotti da acquistare	UM	quantità		importo
			Di proprietà del Progetto	Di proprietà della parte cubana	
1	2	3	4	5	6
Prodotti importati					
1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ATTREZZATURE)				47.62
1.1	Mezzi di trasporto				
	Piccolo fuoristrada (4 posti, 4x4)	1		1	22.86
	Furgoncino, 2 posti, per il trasporto dei filtri	1		1	20.96
	Moto leggera	1		1	3.80
2	ATTREZZATURE				0.00
2.1	equipaggiamento di laboratorio				0.00
3	ALTRI (servizi e beni immateriali)				0.00
	TOTALE PARZIALE DELLE IMPORTAZIONI				47.62
Acquisti nazionali					
1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (attrezzature)				4.50
1.1	Attrezzature di laboratorio				4.50
2	ATTREZZATURE				32.40
2.1	Mezzi di protezione e di igiene per il personale addetto alla produzione diretta del filtro ceramico.	vari			1.00
2.3	Materiale d' ufficio (fogli di carta, penne, quaderni, gomme, ecc)	vari			0.90
2.4	Attrezzature per la fabbricazione dei filtri (sacchi di nylon, rubinetti in plastica per i filtri, secchi da 19 lt. per contenere i filtri di ceramica, scatole di cartone)	vari			6.50
2.5	Produzione di filtri ceramici	vari			18,00
2.6	Prodotti e attrezzature per il trasporto (carburante, olio, pezzi di ricambio)	vari			6.00
3	ALTRI (servizi e beni immateriali)				1.00
3.1	Pubblicazioni e materiali audiovisivi per la divulgazione del progetto; pernottamenti in altre province distanti durante la distribuzione dei filtri o l'acquisizione di materiali non reperibili a Camagüey				1.00
	TOTALE PARZIALE DEGLI ACQUISTI SUL POSTO				37.9
	TOTALE ACQUISIZIONI				85.52

Tabella 2. Anno 2020 (ultimo anno del progetto)

No.	Descrizione dei mezzi per acquisire	UM	quantità		importo
			Di proprietà del Progetto	Di proprietà della parte cubana	
1	2	3	4	5	6
Prodotti importati					
1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ATTREZZATURE)				0.00
1.1					
1.2					
2	ATTREZZATURE				0.00
2.1					0.00
3	ALTRI (servizi e beni immateriali)				0.00
	TOTALE PARZIALE DELLE IMPORTAZIONI				0.00
Acquisti nazionali					
1	Immobilizzazioni materiali (attrezzature)				0.00
1.1	Attrezzature di laboratorio				0.00
2	ATTREZZATURE				62.63
2.1	Mezzi di protezione e di igiene per il personale addetto alla produzione diretta del filtro ceramico.	vari			0.60
2.3	Materiale d' ufficio (fogli di carta, penne, quaderni, gomme, ecc)	vari			0.50
2.4	Attrezzature per la fabbricazione dei filtri (sacchi di nylon, rubinetti in plastica per i filtri, secchi da 19 lt. per contenere i filtri di ceramica, scatole di cartone)	vari			8.00
2.5	Produzione di filtri ceramici	vari			37.53
2.7	Prodotti e attrezzature per il trasporto (carburante, olio, pezzi di ricambio)	vari			16,00
3	ALTRI (servizi e beni immateriali)				1.00
3.1	Pubblicazioni e materiali audiovisivi per la divulgazione del progetto; pernottamenti in altre province distanti durante la distribuzione dei filtri o l'acquisizione di materiali non reperibili a Camagüey				1.00
	TOTALE PARZIALE DEGLI ACQUISTI SUL POSTO				63.63
	TOTALE ACQUISIZIONI				63.63